



JOURNAL DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE - 2510 Regulation Chauffage

ETNL-ES

Léo Mendes

DATE DE DÉBUT		SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5
lundi, 18 août 2025		52:15	49:30	50:15	52:15	67:44

1	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
	18.08.2025	19.08.2025	20.08.2025	21.08.2025	22.08.2025	23.08.2025
HEURE D'ENTRÉE	10:00 AM	8:30 AM	8:15 AM	8:15 AM	8:15 AM	
HEURE DE SORTIE	5:30 PM	4:30 PM	6:30 PM	7:30 PM	7:30 PM	
Pause	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	
TOTAL DES HEURES	06:30	07:00	09:15	10:15	10:15	00:00
ACTIVITÉ	•Reception Cahier des charges et consignes. Meeting avec M.Graf et M. Bovet. •Présentation du cahier des charges, questions et réponses. •Création des documentations. Pré-études avec schéma bloc	•Fin schéma bloc •Recherche composants critiques •Création du schémas Altium •Définition des questions •Completions du schéma d'alimentations	•Completion bloc entrée •Recherche sur l'entrée et la schématique liées. •Recherche sur l'etage ADC et choix du composants et la technologie •Documentation	•Fin recherche composant ADC •Dimensionnement ADC •Dimensionnement et ajout des I/O du CM5 •Ajout de l'USB •Meeting de design avec retour sur les différents éléments	•Design carte fille •Ajout des relais •Recherche solution pour le mux •Ajout des réseau de résistance •Début rapport •Création PV 22.08.2025	
NOTES	Mise en place de scéance Jeudi 21 et Lundi 25	Ajouter Resitance 19k1 sur buck down. Ajout LDO low noise sur alim	Meeting demain 16h30 Passe la recherche sur AD7124	ADC prix ok Ajout USB pour programmation Ethernet en 2 paires Passaae du relais sur carte fille	Solution MUX complex, influence de la résitance interne sur le réseau.	

2	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi	samedi
	25.08.2025	26.08.2025	27.08.2025	28.08.2025	29.08.2025	30.08.2025
HEURE D'ENTRÉE	8:15 AM	8:15 AM	8:15 AM	8:30 AM	8:30 AM	
HEURE DE SORTIE	6:30 PM	6:30 PM	5:15 PM	6:30 PM	5:30 PM	
Pause	01:00	01:00	01:00	01:00	01:00	
TOTAL DES HEURES	09:15	09:15	08:00	09:00	08:00	00:00
ACTIVITÉ	•Revue de schéma •Correction schéma	•Confirmation tecchnique •Rref en changeant l'excel de clacul •Vérification et correction des erreurs abordée lors de la revue de schéma	•Création des boms •Récupération, vérifications et ajout des footprints •Documentations •Calcul des consomations et vérifications des dimensionnements	•Boms et vérifications •Reflections mécanique •Crélation des PCB •Avançée sur le rapport •Réunion de suivit	•PCB Fille •Création PCB carte mère •Reflection mecanique •Placement	

NOTES	Confirmer nouvelle approche avec Rref		Documentation rapport toujours sur le design, a reprendre			
-------	--	--	--	--	--	--

TOTAL
271:59

dimanche
24.08.2025
11:00 AM
10:00 PM
02:00
09:00
•Solution pour le mux proposée •Reflection etage de sortie 24V •Liens des schémas •Rapport •PV
Mux cher 15.- ? Meillieur solution ? Sortie 24V doivent lire une tension ou injecter un courant ? Influence sur le systèmes actif ?

dimanche
31.08.2025
3:00 PM
11:00 PM
02:00
06:00
• Rapport fin partie design PV

