

PV de séance

Procès-verbal du 18.08.2025

Léo Mendes
2510 - Régulation Chauffage

Présents

- M. Philippe Bovet
- M. Antonin Graf
- M. Léo Mendes

État des lieux

- Réceptions de la consigne et cahier des charges.
- Présentation du projet par le mandant M.Graf.
- Revue rapide du planning prédéfinis.

Problèmes rencontrés

Question posée sur cahier des charges :

- Choix du processeur ? Raspberry CM5 obligatoire ?
- A quoi correspond l'équation dite « Dummy » pour le test ?
- Potentiomètre en série des résistances pour du fine Tuning ?
- Bypass manuel ou commander ?
- Questionnement de M.Bovet sur le financement des composants entre l'entreprise et l'écoles

Solutions proposées

- Réponses à mes différentes questions avec explications supplémentaires.
- Présentations de photos d'installations pour une meilleurs visualisations.

Décisions prises

- *Lors de la finalisation de la BOM, celle-ci sera transmise au mandant. Les composants au prix élevé ainsi que les composants spécifiques comme les connecteurs « Wago Cage Clamp » seront fourni par le mandant.*

Suite du projet / objectifs

- Fin de la schématique pour le vendredi 22.08.2025
- Revue de la schématique le lundi 22.08.2025
- Finalisation du PCB le vendredi 29.08.2025

Prochaine réunion:

22.08.2025, 16h30, Visioconférence – Suivit projets.
25.08.2025, 9h30, Visioconférence – Review schémas

Destinataires de ce PV

- M. Philippe Bovet
- M. Antonin Graf
- M. Grégoire Rossier
- Mme Alice Ansermet

Lausanne le 18.08.2025

Léo Mendes